



**Управление образования
администрации Тяжинского муниципального округа
ПРИКАЗ**

от 19.03.2021

№ 153

пгт. Тяжинский

«Об утверждении Дорожной карты по повышению качества образования в образовательных организациях Тяжинского МО, имеющих низкие образовательные результаты обучающихся, в рамках участия в федеральном проекте адресной методической помощи 500+»

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Кузбасса от 16.03.2021 года № 604 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Кузбасса от 29.01.2021 № 106 «Об участии и общеобразовательных организаций Кемеровской области-Кузбасса, имеющих низкие образовательные результаты обучающихся, в федеральном проекте адресной методической помощи 500+»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Дорожную карту по повышению качества образования в образовательных организациях Тяжинского МО, имеющих низкие образовательные результаты обучающихся, в рамках федерального проекта адресной методической помощи 500+ (приложение 1).

2. Руководителям образовательных организаций обеспечить разработку школьных Дорожных карт проекта адресной методической помощи 500+ и организовать исполнение.

3. Ответственность за исполнение приказа возложить на Толстихину С.Н., муниципального координатора.

4. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Начальник Управления образования



Н.В. Коренькова

ДОРОЖНАЯ КАРТА
реализации проекта адресной методической помощи 500+
на 2021 года
Тяжинский МО

| № п/п | Основные направления деятельности | Срок реализации | Ответственные исполнители | Показатель реализации |
|-------|--|-----------------|---------------------------------|---|
| 1 | Назначение муниципального координатора, утверждение состава муниципальной рабочей группы и перечня общеобразовательных организаций | Февраль 2021 | Заместитель начальника УО по УР | Назначен муниципальный координатор, утвержден состав муниципальной РГ и перечень ОО |
| 2 | Утверждение кураторов общеобразовательный организаций, отобранных в федеральный проект по оказанию адресной методической помощи 500+ | Февраль 2021 | Заместитель начальника УО по УР | Утверждены кураторы ОО |
| 3 | Назначение ответственных за реализацию проекта 500+ в общеобразовательных организациях | Февраль 2021 | Руководители ОО | Назначены ответственные в ОО |
| 4 | Координация анкетирования участников образовательного процесса школ, участвующих в проекте 500+ | Февраль 2021 | Заместитель начальника УО по УР | 100% школ, отобранных для участия, прошли анкетирование |
| 5 | Первичное посещение кураторами школ 500+ | 04.03- | МК, кураторы | 100% кураторов посетили ОО |

| | | | | | |
|----|--|----------------------------|---|--|--|
| | | 10.03.2021 | ОО | | |
| 6 | Анализ рисков профилей общеобразовательных организаций | Март 2021 | МК, руководители ОО | Провели и составили аналитические справки по факторам рисков ОО | |
| 7 | Разработка и утверждение муниципальной дорожной карты адресной методической помощи 500+ по итогам анализа рискового профиля | март 2021 | Заместитель начальника УО по УР, РГ | Разработан и утвержден приказ и дорожная карта | |
| 8 | Участие в установочном семинаре-тренинге в КРИК и ПРО, для муниципальных координаторов и кандидатов в кураторы школ проекта 500+ | 15.02.2021 | МК, руководители ОО | 100% МК и кандидатов в кураторы приняли очное участие в установочном семинаре-тренинге | |
| 9 | Участие в вебинарах ФИОКО, методических мероприятиях, круглых столах | Февраль- ноябрь 2021 | МК, руководители ОО | 100% приняли участие | |
| 10 | Размещение результатов самообследования в информационной системе Мониторинга электронных дорожных карт | Март 2021 | МК, руководители ОО | 100% ОО разместили результаты самообследования в ИС МЭДК | |
| 11 | Разработка и утверждение дорожных карт в общеобразовательных организациях | Февраль- апрель 2021 | Руководители ОО | 100% ОО разработали и утвердили дорожные карты | |
| 12 | Размещение в информационной системе Мониторинга электронных дорожных карт: программы развития и электронную дорожную карту | Апрель 2021 | МК, руководители ОО | 100% разместили информацию в ИС МЭДК | |

| | | | | |
|----|---|---------------------|---------------------|---|
| 13 | Консультации общеобразовательных организаций по подготовке, организации и проведении мероприятий, в рамках проекта 500+ | Январь-декабрь 2021 | МК | 100% ОО получили консультативную помощь при реализации проекта 500+ |
| 14 | Консультация для педагогов «Самообразование педагогов» | Февраль 2021 | МБУ «ИМЦ» | 100% педагогов получили консультацию |
| 15 | Форсайт сессия для заместителей по учебной работе по теме: «Анализ работы за 2020-2021 учебный год. Создание «Дорожной карты» на новый учебный 2021-2022 год» | Май 2021 | МБУ «ИМЦ» | 100% заместители по УР приняли участие |
| 16 | Подведение итогов проекта 500+. Подготовка предложений в дорожную карту на 2022 год | Декабрь 2021 | УО, ОО | Отмечено наступление позитивных изменений |
| 17 | Размещение информации сопровождения проекта 500+ в социальных сетях, на сайтах Управления образования и общеобразовательных организаций | Январь-декабрь 2021 | МК, руководители ОО | Размещено не менее 1-й публикации в неделю |

Перечень принятых сокращений:

Тяжинский МО – Тяжинский муниципальный округ

УО – управление образования

ОО – общеобразовательные организации

РГ – рабочая группа

УР – учебная работа

МК – муниципальный координатор

ИС МЭДК – информационная система Мониторинга электронных дорожных карт

МБУ «ИМЦ» - муниципальное бюджетное учреждение «Информационно-методический центр»